Targedau i'w Cyflawni, Cynhyrchion ac Amserlen 2020-21
(Rhaglen waith wedi'i hadnewyddu, ar 61 COVID)

Ffrwd waith 4: Gwasanaethau’'r Gweithlu a Datblygu Sefydliadol

Cefndir:

Ar 14 Chwefror (cyn pandemig COVID-19), cymeradwyodd y Bwrdd Gofal Sylfaenol Cenedlaethol gais am i'r ffrwd waith Gweithlu a Datblygu
Sefydliadol gynhyrchu cyfres newydd o dargedau i'w cyflawni, gydag ail-lansiad ym mis Ebrill 2020. Roedd y rhesymeg dros yr ail-lansiad yn

cynnwys:

e Cynnydd sylweddol o ran y mewnbwn gan Lywodraeth Cymru

o Sefydlu Addysg a Gwella lechyd Cymru (AaGIC) a chefnogaeth gref

o Newid cyd-gadeirydd WOD (Lisa Gostling i Hazel Robinson) a newid cyd-gadeirydd DoPCC (Sian Millar i Jamie Marchant); a

¢ Blaenoriaethau newydd yn dod i'r amlwg (er enghraifft, roedd gan y rhaglenni Ysgogi Arloesi ar gyfer 2020-23 ffocws amlwg ar y gweithlu).

Nodwyd cyfres o dargedau i'w cyflawni wedi'u hadnewyddwu gan y gweithgor ac fe’'u cymeradwywyd gan Fwrdd y Rhaglen Strategol, Mawrth
2020.

Yng ngoleuni COVID-19, oedwyd yr ail-lansiad ym mis Ebirill.

Fel rhan o ailddechrau’r Rhaglen Strategol (Gorffennaf 2020), roedd pob targed i'w gyflawni yn destun adolygiad pellach ac mae pob un yn dal i fod
yn ddilys ar gyfer mynd i'r afael ag ef yn 2020-21. Nodir manylion y targedau i'w cyflawni yn y ddogfen hon.



Teitl y Targed | Arwei | Disgrifiad o’r Targed i'w Cynhyrchion | Amserlen (gan gynnwys | Mesur Adrannau eraill Dogfen Dechrau
i'w Gyflawni | -nydd | Gyflawni I'w cynhyrchu | cerrig milltir penodol) llwyddiannau | Prosiect
/ Gwerthuso (Nodwch unrhyw fanylion penodol:
* Cwmpas ac Eithriadau:
ID » Cyfyngiadau / Rhagdybiaethau:
* Rhyngwynebau
* Galluogwyr / dibyniaethau:
* Risgiau / Problemau
- Cynllun Cyfathrebu
1. Siap y Gweithlu
4.1a | System Adrodd GN e Derbyn diweddariadau ar Data ac 30 Mehefin - Gweithdy i Cyfradd Cwmpas — Mae'r offeryn yn nodi data
Genedlaethol y weithredu ystadegau. gyflwyno data a ymateb a ddarperir gan bractisiau cyffredinol
Gweithlu e Cymryd camau pan fo swyddogaeth (cyn Practisiau (h.y. nid yw'n cynnwys practisiau
(WNWRS) diffyg cydymffurfio ar lefel | Cynllun rhyddhau). Cyffredinol: deintyddol, optegwyr a fferyllfeydd
Bwrdd lechyd ymgysylitu. 100% - (wedi’i | cymunedol).
e Unwaith y mae'r 2 Gorffennaf - Cyhoeddi gyflawni).
adroddiadau ar gael, data. Rhyngwynebau: Adroddiad a holiadur
ystyried y camau gofynnol. Adborth gweithlu fferylliaeth.
Awst 20 — Cyflwyniad rhanddeiliaid

System Adrodd Genedlaethol
y Gweithlu (WNWRS) i
Gyfarwyddwyr WOD; gyda’r
bwriad o gynnig cyflwyniadau
Byrddau lechyd unigol.

Awst / Medi 20 — Cynhyrchu
cynllun ymgysylltu.

Adolygiad parhaus o ddata
ym mhob cyfarfod WOD.

Prosesau dilysu data
parhaus

I'w gadarnhau - Adborth
rhanddeiliaid (i'w gadarnhau
= unwaith y cytunir ar gynllun

ymgysylltu)

Safonau ansawdd — Mae’'r WNWRS yn
darparu ystadegau swyddogol a
gyhoeddir gan y Llywodraeth, felly
mae’n ofynnol i'r rhain fodloni'r cod
ymarfer ystadegol. Mae cydweithwyr o
Lywodraeth Cymru yn'y
Gwasanaethau Gwybodaeth a
Dadansoddol (KAS) wedi bod yn
gweithio’'n agos i'r cod hwn gyda
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
(NWIS), ac maent yn fodlon bod y
prosesau dilysu yn gadarn.

Cynllun cyfathrebu — Bydd hyrwyddo
ac ymgysylltu ehangach ar sut y gellid
defnyddio’r offeryn yn cael ei reoli drwy

gynllun ymgysylltu.



https://gss.civilservice.gov.uk/policy-store/code-of-practice-for-statistics/
https://gss.civilservice.gov.uk/policy-store/code-of-practice-for-statistics/

Teitl y Targed | Arwei | Disgrifiad o’r Targed i'w Cynhyrchion | Amserlen (gan gynnwys | Mesur Adrannau eraill Dogfen Dechrau
i'w Gyflawni | -nydd | Gyflawni I'w cynhyrchu | cerrig milltir penodol) llwyddiannau | Prosiect
/ Gwerthuso (Nodwch unrhyw fanylion penodol:
* Cwmpas ac Eithriadau:
ID » Cyfyngiadau / Rhagdybiaethau:
* Rhyngwynebau
* Galluogwyr / dibyniaethau:
» Risgiau / Problemau
« Cynllun Cyfathrebu
4.1b | Datblygu a SM e Yng ngoleuni COVID 19, Offeryn Galw a | Mehefin 20 — Canlyniad yr Mae’r cynnig Risg — Er bod yr achos dros
gweithredu offeryn adolygu a mireinio Chapasiti achos busnes yn cynnwys ddatblygu’r offeryn yn cael ei
Galw a Chapasiti manyleb yr achos Unwaith i (Cymeradwywyd). gwerthusiad gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru,
(Meddygon Teulu) busnes/offeryn. Gymru a cadarn (gyda mae cyflawni yn dibynnu ar nodi cyllid.
e Gweithredu ar lefel chanllawiau Aros am gyllid Llywodraeth gweithgarwch
Glwstwr a Bwrdd lechyd. ategol. Cymru/Digidol i gefnogi'r allweddol Cwmpas — Bydd yr offeryn yn cael ei
e Derbyn diweddariadau ar achos busnes. wedi'i gyflwyno ar gyfer ymarfer cyffredinol i
weithredu. gynllunio yng ddechrau. Gall gwaith cwmpasu yn'y
e Unwaith y mae’r I'w gadarnhau (yn amodol ar | Nghyfnodau 3 | dyfodol gynnwys cyflwyno i
wybodaeth ar gael, gyllid) - Er mwyn mesur ac 8 o'r cynllun | gontractwyr a gwasanaethau
ystyried y camau gofynnol. effaith COVID: cyflwyno). cymunedol eraill.
e Sicrhau y defnyddir * Adolygu beth a olygir
gwybodaeth i lywio wrth ‘alw’ (y dirwedd ar 6l
Cynlluniau Tymor Canolig COVID) o . _
Integredig (IMTP) clystyrau e Lle y bo’n berthnasol, Dibyniaeth: Bydd y targed I’W gyflawni
a Chynlluniau Tymor mireinio’r briff gyda 4.1c yn datblygu'r ‘Rhagdyblaethau’
Canolig Integredig y ‘thybiaethau’ diwygiedig sydd i'w hymgorffori yn nogfen
Bwrdd lechyd. a ‘ffactorau newydd’ manyleb yr offeryn.
e Diweddaru llinell amser y
prosiect. Cynllun cyfathrebu: Datganiad safonol*
y Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal
Sylfaenol (SPPC)
4.1c | Datblygu KP Ystyried cynigion ar gyfer Cynhyrchu Gorffennaf 20 — Myfyrio ar Cynnwys y Galluogwr: Bydd y ‘Rhagdybiaethau’
rhagdybiaethau rhagdybiaethau’r gweithlu (gan | ‘rhagdybiaetha | COVID-19. rhagdybiaetha | hyn yn llywio ac yn galluogi'r adolygiad
sylfaenol y ddefnyddio dull cymhwysedd) u'ilywio’r u o fewn yr o fanyleb yr offeryn galw a chapasiti
gweithlu yn yn seiliedig ar y canlynol: offeryn Galw a | Diwedd Medi 20 — Cwblhau'’r | offeryn. (targed i'w gyflawni 4.1Db).
ymwneud & e Cwmpasu arfer cyfredol Chapasiti. gwaith cwmpasu a'r cynnyrch
chymysgedd (bandio, cwmpasu arfer, drafft cyntaf wedi'i Rhyngwynebau:
sgiliau wedi'u cyflogi gan Fwrdd gynhyrchu. Wedi'i rannu ¢ Gweithio gyda Chlystyrau,

lechyd ac ati.)

Byrddau lechyd, Rhwydweithiau




Teitl y Targed | Arwei | Disgrifiad o’r Targed i'w Cynhyrchion | Amserlen (gan gynnwys | Mesur Adrannau eraill Dogfen Dechrau
i'w Gyflawni | -nydd | Gyflawni I'w cynhyrchu | cerrig milltir penodol) llwyddiannau | Prosiect
/ Gwerthuso (Nodwch unrhyw fanylion penodol:
* Cwmpas ac Eithriadau:
ID » Cyfyngiadau / Rhagdybiaethau:
* Rhyngwynebau
* Galluogwyr / dibyniaethau:
» Risgiau / Problemau
« Cynllun Cyfathrebu
e Dysgu gan: gyda’r gweithgor ar gyfer Proffesiynol, Pwyllgor Cynghorol
0 Ysgogi Arloesi sylwadau. Therapiau Cymru, (WTAC)
0 Byrddau lechyd (drwy Prifysgolion a chymheiriaid o'r
Gnwp Gofal Sylfaenol y Hydref 20 — Y cynnyrch yn pedair cenedl.
Byrddau lechyd) destun adolygiad e Ffrwd waith 2 targed i'w gyflawni
0 Sylfaen dystiolaeth a rhwydweithiau proffesiynol 2.9b 24/7 Fframwaith Adsefydlu
gwerthusiadau arfer a’r Grnwp Cyfeirio Gofal e Aliniad a chyd-ddatblygiad penodol
gorau. Sylfaenol a Chymunedol gyda’r targed i'w gyflawni 4.3a
(PCCRG).
Cynllun cyfathrebu: Datganiad safonol*
Tachwedd 20 — Cyflwyno'r y Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal
cynnyrch ar gyfer Sylfaenol gyda chyfathrebiad
cymeradwyaeth Bwrdd y ychwanegol it Byrddau Partneriaeth
Rhaglen Strategol. (SPB) Rhanbarthol (gweler targed i'w
gyflawni o fewn 24/7)
Diwedd Tachwedd 20 —
Rhyddhau'r fframwaith.
4.1d | Gofynion AO Er mwyn ystyried y templed, Templedi, Awst 20 - Ailedrych ar y Tystiolaeth o Cynllun cyfathrebu: Datganiad safonol*
cynllunio’r gweithlu canllawiau a hyfforddiant canllawiau a targed i'w gyflawni gyda'r fabwysiadu'r y Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal
ar gyfer gofal arfaethedig wedi'u llywio gan: phecynnau bwriad o gynhyrchu llinell dull o fewn Sylfaenol (SPPC)
sylfaenol — e Ddysgu oddi wrth COVID- | hyfforddiant. amser a fydd yn cefnogi cynlluniau
templed, 19 cynllunio’r gweithlu 2021-22. | clwstwr ac yn
canllawiau a e Gwaith a gynhaliwyd yn gysylltiedig &
hyfforddiant. barod gan AaGIC Medi 20 — Darparu templedi chomisiynu
e Dysgu Cynllun Tymor a chanllawiau i Fyrddau addysg.

Canolig Integredig Clwstwr

e Gweithio gydag arweinwyr
cynllunio’r gweithlu mewn
byrddau iechyd.

lechyd a darparwyr.

I'w gadarnhau — Bydd
canllawiau pellach ar gyfer




Teitl y Targed | Arwei | Disgrifiad o’r Targed i'w Cynhyrchion | Amserlen (gan gynnwys | Mesur Adrannau eraill Dogfen Dechrau
i'w Gyflawni | -nydd | Gyflawni I'w cynhyrchu | cerrig milltir penodol) llwyddiannau | Prosiect
/ Gwerthuso (Nodwch unrhyw fanylion penodol:
* Cwmpas ac Eithriadau:
ID » Cyfyngiadau / Rhagdybiaethau:
* Rhyngwynebau
* Galluogwyr / dibyniaethau:
» Risgiau / Problemau
« Cynllun Cyfathrebu
Clystyrau yn cael eu
datblygu.
4.1e | Casglu'r I'w Adolygiad o COVID-19 a deall | I'w gadarnhau | Awst/Medi 20 - Ailedrych ary | I'w gadarnhau | Rhyngwynebau:
goblygiadau i'r gadarn | sut/pa newidiadau a wnaed i/o targed i'w gyflawni gyda'r e Mae'r templed/cynllun blynyddol ar
gweithlu a'r dysgu | hau fewn gwerth ychwanegol y grwp WOD, gyda'r bwriad o gyfer clystyrau'n cael ei ddatblygu
oddi wrth COVID- gweithlu. gynhyrchu briff ac amserlen felly pwysigrwydd deall yr
19. glir a fydd yn cefnogi amserlen.
cynllunio'r gweithlu 2021-22. e Yn gysylltiedig &'r Crynodeb o
(Amheuir y bydd methodoleg rolau (4.3e) e.e. dylai unrhyw rolau
wahanol i 4.1d yn cael ei nodi) y nodwyd eu bod wedi darfod yng
ngoleuni COVID gael eu dileu;
dylid ychwanegu unrhyw rolau
newydd sy’'n dod i'r amlwg
Cyfle — Gallai'r gwaith hwn, o bosibl,
gysylltu ac awgrymu cwestiynau
ychwanegol i'r gweithlu o fewn y
WNWRS.
4.1f | Datblygu model I'w Cadw golwg ar ddatblygu I'w gadarnhau | I'w gadarnhau — Gweler I'w gadarnhau | Dibyniaeth: Aros am allbwn/dysgu o
gofal cymdeithasol | gadarn | gwaith ac aros i gamau Dibyniaeth. darged i'w gyflawni
ehangach (llywyr hau gweithredu/argymhellion y Presgripsiynu Cymdeithasol o fewn

cymunedol/presgri
psiynwyr
cymdeithasol yn
benodol).

gweithlu gael eu trosglwyddo
o'r Ffrwd Waith Atal a Lles
(targed i'w gyflawni 1.4).

Ffrwd Waith 1.

Risg: Gallai unrhyw fwich mewn
cyfathrebu neu gamaliniad
disgwyliadau allbwn rhwng targed i'w
gyflawni 4.1f ac 1.4 (Atal a Lles)
beryglu'r ddarpariaeth.




Arwei
-nydd

Teitl y Targed
i'w Gyflawni

Disgrifiad o'r Targed i'w
Gyflawni

Cynhyrchion
i'w cynhyrchu

Amserlen (gan gynnwys
cerrig milltir penodol)

Mesur
llwyddiannau
/ Gwerthuso

Adrannau eraill Dogfen Dechrau

Prosiect
(Nodwch unrhyw fanylion penodol:
* Cwmpas ac Eithriadau:

ID » Cyfyngiadau / Rhagdybiaethau:
* Rhyngwynebau
* Galluogwyr / dibyniaethau:
» Risgiau / Problemau
« Cynllun Cyfathrebu
2. Adnoddau, Tal a Gwobrwyo
4.2a | Recriwtio GN Goruchwylio'r gwaith o I'w gadarnhau | Mehefin - Awst 20 - I'w gadarnhau | Problem: Bydd angen cyllid i alluogi
meddygon teulu — ddatblygu dull trosfwaol i Cwmpasu: Ystyried dysgu 0l- diweddariadau i system recriwtio
un dull cydlynol. gynnwys: Covid ac adolygu offer meddygon teulu Tu Allan i Oriau.
e Alinio recriwtio ac offer o recriwtio eraill sy’'n cael eu
fewn oriau a'r tu allan i defnyddio ar hyn o bryd (e.e. Cynllun cyfathrebu: Datganiad safonol*
oriau (e.e. GP Wales, y GP mae RotaMaster yn cael ei y Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal
Locum Hub (4.2c) a'r archwilio). Cynllun prosiect i Sylfaenol (SPPC)
wefan Gofal Sylfaenol gael ei gynhyrchu.
Brys).
e Yr hyn rydym wedi'i ddysgu
o'r porthol (datblygiad lleol
yn y Fenni).
4.2b | Recriwtio GN Dull rhagweithiol o ddenu Cynhyrchu dull | Awst 20 - Sefydlu griwp Defnyddio Cyfyngiadau: Gallai diffyg data i nodi
meddygon teulu — hyfforddeion i swyddi ar él strwythuredig, | ffocws (GN, RG, GH a Phil data cyfradd ac olrhain hyfforddeion meddygon

yn dilyn diwedd yr
hyfforddiant

cwblhau'r hyfforddiant. Caiff y
targed i'w gyflawni hwn ei
lywio gan y dull gweithredu a’r
gwersi a ddysgwyd o'’r prosiect
symleiddio i nyrsys

mwy personol
wedi'i dargedu
wrth weithio
gyda
hyfforddeion
cyn cwblhau'r
hyfforddiant.

Matthews AaGIC). Cynllun
prosiect i gael ei gynhyrchu.

recriwtio/llenwi

teulu gyfyngu ar lwyddiant targed i'w
gyflawni.

Rhyngwynebau:

Bydd y dull a’r gwersi a ddysgwyd o'r
prosiect symleiddio i nyrsys yn llywio'r
targed i'w gyflawni.

Cynllun cyfathrebu: Datganiad safonol*
y Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal
Sylfaenol (SPPC)




Teitl y Targed | Arwei | Disgrifiad o’r Targed i'w Cynhyrchion | Amserlen (gan gynnwys | Mesur Adrannau eraill Dogfen Dechrau
i'w Gyflawni | -nydd | Gyflawni I'w cynhyrchu | cerrig milltir penodol) llwyddiannau | Prosiect
/ Gwerthuso (Nodwch unrhyw fanylion penodol:
* Cwmpas ac Eithriadau:
ID » Cyfyngiadau / Rhagdybiaethau:
* Rhyngwynebau
* Galluogwyr / dibyniaethau:
» Risgiau / Problemau
« Cynllun Cyfathrebu
4.2c | Meddygon Teulu GN Ar 6l i Gofrestr Meddygon Swyddogaeth | Awst 20 - Cwmpasu: Deall Adborth I'w gadarnhau
Locwm Teulu Locwm Cymru Gyfan esblygiadol data a gesglir drwy Locum practisiau.
gael ei mudo’n llwyddiannus i GP Locum Hub (e.e. rhaid archebu neu
Locum Hub Wales, bydd y Hub. gofnodi’r holl waith yn yr Tystiolaeth i
grwp yn cael yr wybodaeth hwb). Bydd dadansoddi'r annog defnydd
ddiweddaraf am adborth wybodaeth hon yn llywio’r e.e. dangos
defnyddwyr a darlun strategol (e.e. faint o gostyngiad
cheisiadau/datblygiadau feddygon locum sy’'n mewn
arfaethedig ar swyddogaethau. gweithio’'n weithredol ac ati.) | cyfraddau.
4.2d | Manteision o GN Ystyried dull crwn o nodi a I'w gadarnhau | Aros am flaenoriaethau I'w gadarnhau | Cwmpas: Efallai na fydd ‘manteision’ o
weithio ym maes hyrwyddo manteision gweithio Gweinidogol. reidrwydd yn cynnwys cymbhellion
gofal sylfaenol. ym maes gofal sylfaenol. ariannol. Angen ystyried papur
I'w gadarnhau - Sefydlu griwp Llywodraeth Cymru ar hyn fel rhan o'r
Ar gyfer hyfforddeion yn ffocws. Cynllun prosiect i cyfnod cwmpasu.
arbennig, bydd yr ymgyrch gael ei gynhyrchu.
Work Train Live (WTL) yn rhan Ymgymryd & gwaith Cynllun cyfathrebu: Datganiad safonol*
fawr o'r gwaith hwn. cwmpasu. y Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal
Sylfaenol (SPPC)
4.2e | Cydnabyddiaeth GN Cynnig cydnabyddiaeth I'w gadarnhau | I'w adolygu ym mis Rhagfyr I'w gadarnhau | Problem: Mae'r adolygiad o
ariannol genedlaethol am swydd 20. flaenoriaethau yn dilyn COVID wedi
Arweinyddiaeth arweinyddiaeth gofal sylfaenol arwain at ddad-flaenoriaethu’r targed
Gofal Sylfaenol i'w gyflawni yma ar hyn o bryd. Bydd
aillymweliad fis Rhagfyr 20.
Cynllun cyfathrebu: Datganiad safonol*
y Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal
Sylfaenol (SPPC)
3. Effeithlonrwydd




Teitl y Targed | Arwei | Disgrifiad o’r Targed i'w Cynhyrchion | Amserlen (gan gynnwys | Mesur Adrannau eraill Dogfen Dechrau
i'w Gyflawni | -nydd | Gyflawni I'w cynhyrchu | cerrig milltir penodol) llwyddiannau | Prosiect
/ Gwerthuso (Nodwch unrhyw fanylion penodol:
* Cwmpas ac Eithriadau:
ID » Cyfyngiadau / Rhagdybiaethau:
* Rhyngwynebau
* Galluogwyr / dibyniaethau:
» Risgiau / Problemau
« Cynllun Cyfathrebu
4.3a | Model cyflogaeth KP Ystyried cynnig ar drefniadau Argymhellion Diwedd Tachwedd 20 — Mesur o Problem: Gyda COVID-19, ni fydd y
cyflogaeth staff fel rhan o'r ar fodel Cwblhau'r gwaith cwmpasu Ilwyddiant — targed hwn yn cael ei weithredu ar hyn
broses o weithredu Model cyflogaeth y a'r cynnyrch drafft cyntaf cael model 0 bryd.
Gofal Sylfaenol Cymru. gweithwyr wedi'i gynhyrchu Wedi'i cyflogaeth
proffesiynol rannu gyda’r gweithgor ar dewisol (wedi'i | Rhyngwynebau:
Bydd y prosiect yn gweithredu | perthynol i gyfer sylwadau. ategu gan e Defnyddir data o'r WNWRS i
gyda darpariaeth fesul cam iechyd (AHP). ystod o lywio’r gwaith hwn.
gyda'r dull o gynnwys: Rhagfyr 20 — Cynnyrch sy'n gymwysterau e Defnyddio allown o 4.1c
e Gwaith tu 6l i'r llenni destun rhwydweithiau — gweler 4.3b). (tybiaethau'r gweithlu).
(cwmpasu 4.1c) proffesiynol ac adolygiad e Dysgu o fodelau cyflogaeth (e.e.
e Ymgysylltu & rhanddeiliaid Grwp Cyfeirio Gofal mae Gogledd Iwerddon yn cael ei
wyneb yn wyneb. Sylfaenol a Chymunedol. ystyried).
lonawr 21: Cynllun cyfathrebu: Datganiad safonol*
e Cyflwyno'’r cynnyrch y Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal
ar gyfer Sylfaenol (SPPC)
cymeradwyaeth
Bwrdd y Rhaglen
Strategol.
Rhyddhau'r
fframwaith.
4.3b | Fframwaith Dysgu | KP Ystyried y dysgu o'r sylfaen Fframwaith Gorffennaf — Medi — Cyflwry | Cynhyrchu Dibyniaeth: Bydd angen i'r adolygiad
a Manylion dystiolaeth a chynlluniau Dysgu a cwmpasu. Caiff y targed i'w fframwaith a ysgogi arloesi (Gorffennaf 2020) ddod i
Gweithwyr ysgogi arloesi gyda ffocws ar y | Manylion gyflawni hwn ei lywio gan y gymeradwywy | ben cyn bwrw ymlaen &'r targed i'w
Proffesiynol gweithlu, yn enwedig Gweithwyr dystiolaeth a’r allbynnau sy'n | d gan gyflawni hwn.
Perthynol i lechyd academiau. Llywio gofynion Proffesiynol deillio 0 4.1c, 4.3a, 2.9b, randdeiliaid.
Gofal Sylfaenol rél, a sut mae hyn yn trosi o Perthynol i 1.11a. Bydd adolygiad a Galluogwyr: Cydweithio ag Arweinydd
ran manylion adnabod a lechyd Gofal chynllun i ddatblygu'r Trawsnewid Gweithwyr proffesiynol
fframwaith dysgu, yn ogystal & | Sylfaenol fframwaith yn cael eu cynnal perthynol i iechyd AaGIC.

Model Tim Gofal Sylfaenol.

ym mis Medi.

Rhyngwynebau:




Teitl y Targed | Arwei | Disgrifiad o’r Targed i'w Cynhyrchion | Amserlen (gan gynnwys | Mesur Adrannau eraill Dogfen Dechrau
i'w Gyflawni | -nydd | Gyflawni I'w cynhyrchu | cerrig milltir penodol) llwyddiannau | Prosiect
/ Gwerthuso (Nodwch unrhyw fanylion penodol:
* Cwmpas ac Eithriadau:
ID » Cyfyngiadau / Rhagdybiaethau:
* Rhyngwynebau
* Galluogwyr / dibyniaethau:
» Risgiau / Problemau
« Cynllun Cyfathrebu
Medi 20 - ystyried y e Prosiect polisi'r Cyngor
dystiolaeth a chynllunio’r Proffesiynau Gofal ac lechyd
camau nesaf sydd eu (HCPC) ynghylch Ymarfer Uwch
hangen er mwyn cyflawni'r (AP) a chofrestryddion sy'n
fframwaith. ymestyn neu’n hyrwyddo eu
cwmpas practis y tu hwnt i'r
proffesiwn craidd ledled y DU.
e Prosiect Health Education England
ynghylch Manylion Ymarfer
Clinigol Uwch ym maes Gofal
lechyd.
Cynllun cyfathrebu: Datganiad safonol*
y Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal
Sylfaenol (SPPC)
4.3c | Ffyrdd newydd o (GH) Efallai na fydd safleoedd yn I'w gadarnhau | Rhagfyr 20 — Ailedrych ar y I'w gadarnhau | Problem: Oherwydd COVID, mae
weithio: effaith ar cefnogi aelodau ychwanegol targed i'w gyflawni (yn patrymau gwaith wedi newid ac efallai
ystadau ffisegol o'r tim (e.e. WDT ehangach). seiliedig ar ddysgu oddi wrth y bydd angen diwygio'’r targed i'w
Mater penodol i arferion COVID) gyda'r bwriad o gyflawni hwn.
hyfforddi practisiau meddygon gynhyrchu llinell amser a
teulu. rhestr o allbynnau. Rhyngwynebau: Mae ystadau'n cael
eu gwella gan gynnig NWSSP o
Gwaith ehangach yn ymateb i wasanaeth 'Storio PMR a sganio ar
COVID e.e. sut rydym yn rheoli alw'. Mae AaGIC hefyd yn cysylltu &
gofod diogel, sgriniau ac ati. chyfarfodydd ystadau Llywodraeth
Cymru.
4.3d | Fframwaith gyrfa AaGIC | Angen deall y sefyllfa I'w gadarnhau | Awst 20 — Y Rhaglen I'w gadarnhau | Problem: Mae perchnogaeth a
nyrsys ymarfer (Yn bresennol i lywio'r dull Strategol ar gyfer Gofal gweithrediad y targed i'w gyflawni hwn
cyffredinol ogystal | arfaethedig. Sylfaenol i ysgrifennu'n wedi bod yn heriol, ond mae cynnydd
ag ffurfiol at AaGIC yn egluro yn cael ei wneud ac AaGIC yn gyrru'r
arwein bod gwaith ar y gweill.
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i'w Gyflawni | -nydd | Gyflawni I'w cynhyrchu | cerrig milltir penodol) llwyddiannau | Prosiect
/ Gwerthuso (Nodwch unrhyw fanylion penodol:
* Cwmpas ac Eithriadau:
ID » Cyfyngiadau / Rhagdybiaethau:
* Rhyngwynebau
* Galluogwyr / dibyniaethau:
» Risgiau / Problemau
« Cynllun Cyfathrebu
ydd gwaith hwn yn ei flaen (gyda chymorth
nyrs Medi 20 - Pwynt gwirio yn ffrwd waith).
pan ymwneud ag ailbenodi
gaiff ei Arweinydd Nyrsio a Rhyngwynebau: Mae Coleg Brenhinol
benodi diweddariad AaGIC yr Ymarferwyr Cyffredinol (RCGP) yn
) adnewyddu fframwaith cymhwysedd:;
AaGIC i barhau i ddatblygu bydd angen ystyried hyn wrth
gwaith (tra phenodir ddatblygu fframwaith.
Arweinydd Nyrsio
Cenedlaethol, a bydd wedyn
yn helpu i lywio'r hyn y targed
ei gyflawni ymhellach).
4.3e | Crynodeb o swydd | (GH) Gan adeiladu ar y Crynodeb Crynodeb ar- I'w gadarnhau — Gweithio Cyfres o Cwmpas - Bydd y ffocws cychwynnol ar
ddisgrifiadau / presennol, bydd y ffrwd waith lein drwy'r materion technegol o swydd rolau'r Gwasanaethau Meddygol
cymwyseddau yn goruchwylio crynodeb diwygiedig/ne | fewn y crynodeb presennol, ddisgrifiadau Cyffredinol; gyda golwg ar gefnogi'r
‘Unwaith i Gymru'. adnewyddadwy/newydd o wydd gyda'r bwriad o adfer ar gyfer mwy proffesiynau contractwyr eraill unwaith y
ddisgrifiadau swydd ym maes nodweddion a diffinio nag 80% o'r bydd y cysyniad wedi'i brofi.
gofal sylfaenol. cynnwys wedi'i adnewyddu. rolau a
nodwyd ar y Eithriadau - Ni fydd y crynodeb yn
Dull: Erbyn mis Medi — Cynnal WNWRS. nodi/gosod y cyflog na'r bandio Agenda ar

e Er mwyn sicrhau bod y
crynodeb presennol yn
hygyrch ac yn gweithio
(bydd angen cafeat data
sy’'n esbonio ei fod wedi'i
gynhyrchu ar adeg
penodol mewn amser)

e Ymgymryd & chwmpasu,
gan gynnwys:

0 Cynhyrchu data llinell
sylfaen (e.e. pa

ymarfer croesgyfeirio o rolau
Gwasanaethau Meddygol
Cyffredinol (a gymerwyd o'r
WRWNS) a swydd
ddisgrifiadau cyfatebol o
fewn y crynodeb. Bydd hyn
yn darparu llinell sylfaen o
ble rydym ac yn llywio'r
camau a'r llinell amser nesaf.

Tystiolaeth o'r
crynodeb sy'n
cael ei
ddefnyddio
(wedi'i fesur a'i
olrhain gan
nifer yr
ymweliadau).

gyfer Newid ar gyfer y rolau gofal syifaenol.

Materion -

e Nid yw'n hawdd dod o hyd i'r crynodeb
drwy chwiliad generig (bydd angen
ystyried mwy o hyrwyddo, cynnal a
mynediad haws).

e LIVE - Mae'r platfform technegol syn
cynnal y crynodeb ar hyn o bryd yn
llawn ac mae llawer o ddolenni o fewn
y ddogfen wedi torri.
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/ Gwerthuso (Nodwch unrhyw fanylion penodol:
* Cwmpas ac Eithriadau:
ID » Cyfyngiadau / Rhagdybiaethau:
* Rhyngwynebau
* Galluogwyr / dibyniaethau:
» Risgiau / Problemau
« Cynllun Cyfathrebu
ddisgrifiadau swydd Hydref 20 — Cyflwyno'r Adborth e Nid yw pob contractwr gofal syifaenol
sydd/ddim ar gael) Cynllun Gweithredu gyda anffurfiol / yn defnyddio bandio rolau Agenda ar
o Chwilioam rolau sydd wedi'u anecdotaidd gyfer Newid.
gysylltiadau ac alinio & blaenoriaethu wedi'u nodi ar | gan
fframwaith gyfer eu hychwanegu at y randdeiliaid. Rhyngwyneb - Mae Cyfarwyddwyr y
cymwyseddau crynodeb. Gweithlu ac Datblygu Sefydliadol yn ceisio
o0 Gweithio gydag AaGIC rhesymoli swydd ddisgrifiadau. Gellid
ar ddatblygu’r swydd alinio’r gwaith hwn.
ddisgrifiadau Rheolwr
Practis/Offeryn Cynllun cyfathrebu —
Hunanasesu (gallai
lywio siap crynodeb e Efallai y bydd angen
diwygiedig/newydd). adnoddau'r tim cyfathrebu i
e Ystyried pa gymorth ailgynllunio a/neu gefnogi ail-
pellach y gellir ei ddarparu lansio'r offeryn yn
i gynorthwyo darparwyr llwyddiannus.
gofal sylfaenol gyda'u e Bydd yn cael ei ryddhau drwy
hanghenion recriwtio fecanwaith safonol y Rhaglen
(Ilwyfannau hysbysebu, Strategol ar gyfer Gofal
cynefino ac ati) Sylfaenol*
4. Arweinyddiaeth
4.4a | Cynllunio olyniaeth | HT Angen mynd i'r afael & mater I'w gadarnhau | Rhagfyr 20 — Ailedrych ar y I'w gadarnhau | Problem: Gyda COVID-19, ni fydd y
ar gyfer rolau penodol cynllunio olyniaeth ar targed i'w gyflawni gyda'r targed hwn yn cael ei weithredu ar hyn
uwch ym maes gyfer penaethiaid gofal bwriad o gynhyrchu llinell 0 bryd.
gofal sylfaenol sylfaenol a rolau gofal amser a rhestr o allbynnau.
sylfaenol uwch eraill.
4.4b | Arweinyddiaeth ZW Goruchwylio a chytuno ar y I'w gadarnhau | Rhagfyr 20 — Ailedrych ar y I'w gadarnhau | Problem: Gyda COVID-19, ni fydd y
glwstwr dull 0 ymdrin & rhaglenni targed i'w gyflawni gyda'r targed hwn yn cael ei weithredu ar hyn

datblygu arweinyddiaeth
glwstwr.

bwriad o gynhyrchu llinell
amser a rhestr o allbynnau.

0 bryd.
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» Risgiau / Problemau
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Cwmpas / Rhyngwyneb: Mae'r hwb
(lechyd Cyhoeddus Cymru) yn arwain
ar hyn — dim ond trosolwg o'r gwaith
presennol ac arfaethedig y bydd angen
i'r grwp ei ystyried.
4.4c | Rheolwyr ZW Yn dilyn cais gan Andrew I'w gadarnhau | Rhagfyr 20 — Ailedrych ar y I'w gadarnhau | Problem: Gyda COVID-19, ni fydd y
Practisiau - Goodall, mae’r ffrwd waith i targed i'w gyflawni gyda'r targed hwn yn cael ei weithredu ar hyn
datblygu oruchwylio a chytuno ar y dull bwriad o gynhyrchu llinell 0 bryd.
o ymdrin & rhaglenni datblygu amser a rhestr o allbynnau.
arweinyddiaeth glwstwr.
5. Cyd-destun Strategol (a allai arwain at gamau pellach)
4.5a | Dysgu o fodel PL & Ystyried dysgu a llywio'r I'w gadarnhau | Awst 20 — Ailedrych ar y I'w gadarnhau | Problem: Mae’r adroddiadau ar gynllun
Buurtzorg (yn camau gweithredu nesaf. targed i'w gyflawni hwn peilot Buurtzorg yn hwyr.
ogystal gyda'r bwriad o gynhyrchu
ag llinell amser a rhestr o
arwein allbynnau.
ydd
nyrsio)
4.5b | Strategaeth HR, Nodi aliniad iechyd a gofal I'w gadarnhau | Awst 20 — Ailedrych ar y I'w gadarnhau | Problem: Gyda COVID-19, ni fydd y
Gweithlu, Cymru IM, cymdeithasol a llywio'r camau targed i'w gyflawni hwn ac targed hwn yn cael ei weithredu ar hyn
lachach: Ein Sarah | gweithredu nesaf. yna ailysgogi'r ffocws gyda'r 0 bryd.
Strategaeth McC bwriad o gynhyrchu llinell

Gweithlu ar gyfer
lechyd a Gofal
Cymdeithasol

amser a rhestr o allbynnau.
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Targedau i’'w Cyflawni a Gwblhawyd (2019-20):

Cyf Targed i'w gyflawni Statws arhesymeg

41 System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu (WNWRS) Wedi'i gwblhau: Mae System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu wedi'i phoblogi gan ddata a
' ddarparwyd gan bob practis cyffredinol (cyfradd cwblhau o 100%).

4.9 Recriwtio a Chadw Staff Wedri'i gwblhau. Lansiwyd gwefannau i gefnogi recriwtio meddygon teulu: GP Wales a Gofal
’ Sylfaenol Brys

NEWY | Lansio COVID Hub Wales Wedi'i gwblhau — roedd hwn yn darged i'w gwblhau newydd, a weithredwyd yn gyflym er

DD mwyn cefnogi COVID-19.

NEWY | Lansio Locum Hub Wales a gwybodaeth ar gyfer Wedi'i gwblhau — roedd hwn yn darged i'w gwblhau newydd, a weithredwyd yn gyflym er

DD Meddygon Locum mwyn cefnogi COVID-19.

NEWY | Defnyddio Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd Wedi'i gwblhau — roedd hwn yn darged i'w gwblhau newydd, a weithredwyd yn gyflym er

DD (AHPS) mwyn cefnogi COVID-19.
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https://gpwales.co.uk/en
https://urgentprimarycare.heiw.wales/
https://urgentprimarycare.heiw.wales/
https://www.covidhubwales.co.uk/
https://locumhubwales.co.uk/

